Sprint Planning 1

Projeto Laboratório III – Hotel4You
Sprint 1 (12/10/2026 a 19/10/2026) – Analise do enunciado e Engenharia de Requisitos e Setup técnico – 24 story points

- ✅ Lista de verificação de planeamento do sprint
- 👥 Membros da equipe do sprint
- ✏️ Itens da reunião de planeamento do sprint
  - Agenda
  - Resumo do sprint anterior
  - Detalhes
  - Possíveis riscos
- 🧮 Recursos de planeamento do sprint
  - Quadros e retrospetivas de sprint
  - Recursos e definições da equipe

✅ Lista de verificação de planeamento do sprint

Preparação	Reunião	Acompanhamento
☐ Ler o enunciado (v1.0) individualmente ☐ Setup técnico (Trello, GitHub e Intellij) ☐ Identificar épicos a partir do enunciado	☐ Definir o objetivo da Sprint 1 ☐ Estimar com o planning Poker ☐ Dividir tarefas ☐ Organizaçao de quadros da board do trello	☐ Daily Scrum a quarta feira ☐ Atualizar o Trello todos os dias ☐ Ponto de situação a 15/10

👥 Membros da equipe do sprint

Nome	Função
Nuno Magalhães	Team Leader
Guilherme Pereira	Developer
Dinis Wang	Developer
Tomás Castro	Developer

✏️ Itens da reunião de planeamento do sprint

Objetivo da Sprint 1:No fim do sprint, a equipa tem os requisitos do Hotel4You documentados e validados (Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de Classe, Modelo de Dominio e Diagrama de Sequencia) e um Sprint backlog inicial estimado, com as user stories da sprint 1 prontas para desenvolvimento. O ambiente técnico (Java, JavaFX e SQL Server) fica validado em todas as máquinas, sem lógica de negocio.

Resumo do sprint anterior

Tema do sprint	
Pontos da história	
Resumo	

Agenda

1. Como equipa, queremos analisar o enunciado e registar dúvidas que serão discutidas com o docente. Pontos: 2, Prioridade: High, Responsável: Todos

2. Como desenvolvedor, quero identificar os atores e os requisitos funcionais de cada um. Pontos: 3, Prioridade: High, Responsável: Nuno

3. Como desenvolvedor, quero criar um diagrama de casos de uso, para visualizar a interação de cada ator com o sistema. Pontos: 5, Prioridade: High, Responsável: Nuno

4. Como desenvolvedor, quero criar um modelo de domínio, para identificar os conceitos de negócio e as suas relações. Pontos: 5, Prioridade: High, Responsável: Tomás.

5. Como desenvolvedor, quero criar um diagrama de classes, para definir a estrutura do código e a arquitetura em camadas antes da implementação. Pontos: 3, Prioridade: High, Responsavel Dinis

6. Como desenvolvedor, quero criar um diagrama de sequência, para descrever o comportamento de um caso de uso. Pontos: 3, Prioridade: High, responsável: Guilherme.

7. Como equipa, queremos um esqueleto técnico do projeto (Java e ligação SQL), para validar o ambiente de desenvolvimento antes da sprint 2. Pontos 2, Prioridade: Medio, Responsavel: Todos

Detalhes


Data de início	
Data de término	
Tema do sprint	


Possíveis riscos


Risco	Mitigação
Duvidas sobre o enunciado	Registar as duvidas e confirmá-los com o docente na aula.
Documentos UML inconsistentes entre si (casos de uso, modelo de domínio e requisitos).	Revisão em conjuntos com todos os elementos.
Pouca experiência da equipa com a Engenharia de Requisitos.	Seguir os materiais das aulas teórico-práticas;

Recursos de planeamento do sprint

Quadros e retrospetivas de sprint







Recursos e definições da equipe