Sprint Retrospective

📋 Visão geral 🔗

Reflita sobre as últimas tarefas e identifique oportunidades de melhoria seguindo as instruções para a Tática de retrospectiva.

Data	9 de novembro de 2026
Equipa	Grupo 2
Participantes	1251665 – Nuno Magalhães (Team Leader) 1251667 – Tomás Castro 1251941 – Guilherme Pereira 1251653 – Dinis Wang

💬 Retrospetiva

Na tabela abaixo, adicione os itens: Começar a fazer, Parar de fazer e Continuar a fazer. Irão ser utilizados para falar acerca de como se pode melhorar o processo no futuro.

Começar a fazer	Parar de fazer	Continuar a fazer
- Fazer primeiro o merge dos pull requests que mudam a estrutura comum (menu, Navegador e estilos), logo no início da sprint	- Fazer commits diretamente na main: a US39 entrou sem pull request e teve de ser revertida	- Rever todos os pull requests por outro elemento: apanharam erros reais, como a tabela que não atualizava após um acesso
- Dar o número ao script SQL só no momento do merge, para não haver números repetidos	- Dar o mesmo número a scripts SQL em pull requests paralelos (10, 11 e 12 repetiram-se)	- Proteger as operações feitas ao mesmo tempo por dois funcionários (UPDATE condicional e UPDLOCK), com testes
- Correr os scripts SQL na base de dados partilhada antes do merge	- Correr ao mesmo tempo os testes de vários pull requests na base de dados partilhada	- Escrever testes sem lambdas, com expResult/result e @AfterEach (US45): de 276 para 649 testes
- Proteger a main no GitHub, com merge só depois de uma aprovação (ação pendente da Sprint 2)	- Deixar o Javadoc e os diagramas para o último dia: voltou a acontecer nesta sprint	- Planear a ordem de merge pelas dependências entre as user stories
- Testar cada pull request já junto com a main atual, antes de o aprovar	- Acrescentar botões ao menu antigo com o novo menu por áreas (US44) em curso	- Dividir as user stories por blocos, para as dependências ficarem com o mesmo elemento
- Confirmar com o docente os pontos de interpretação antes de implementar (ex.: sugestões pelo cartão ou pelo NIF)	- Registar as horas só no fim da sprint: devem ir para o Trello ao longo da semana	- Fazer as user stories extra depois das comprometidas: as quatro foram concluídas
- Preparar os dados da demonstração antes da Review: reserva para o dia, cartão em curso e XML válido		- Usar classes internas em vez de lambdas (EventHandler, Comparator e RowMapper)

Resumo

A Sprint 4 cumpriu o objetivo: a aplicação passou a funcionar numa só janela, com o menu organizado por áreas, uma folha de estilos única e as mensagens de erro a vermelho em todos os ecrãs (US34 e US44). Fechou-se o ciclo da estadia, com o check-in e o cartão do quarto (US35), o early check-in e o late check-out validados na reserva (US47), os serviços extra com a tabela de preços (US37 e US46) e o check-out com o total a pagar (US36). O fornecedor passou a carregar o ficheiro XML das entregas (US38) e o hotel aceita-as ou recusa-as, com a entrada em stock (US49); um funcionário pode ser registado como cliente (US43); os testes antigos foram refeitos com o padrão do ReservaServiceTest (US45) e os diagramas foram atualizados (US40). Foram concluídas as 12 user stories comprometidas (34 pontos), com exceção de juntar serviços no momento em que a reserva é criada (US37), que passa para a Sprint 5, e as quatro user stories extra (12 pontos): registar o acesso com cartão (US39), consultar os acessos (US41), registar a saída de materiais (US42) e enviar uma sugestão ou queixa pelo cartão (US48). Ao todo, 19 pull requests revistos e 649 testes unitários a passar. Reconhecemos que voltou a haver concentração de trabalho no fim da sprint (o Javadoc e os diagramas ficaram para o último dia), que o novo menu (US44) entrou depois de várias user stories que também mexiam no menu antigo, o que obrigou a resolver conflitos três vezes, e que houve um commit direto na main e números de scripts SQL repetidos. Na Sprint Review, o docente deixou melhorias para a Sprint 5, sendo a mais urgente a estabilidade da ligação à base de dados, seguida da picagem dos funcionários com cartão, da janela de stock, da reorganização das reservas e de uma vista de fatura das entregas.

Feedback da Sprint Review

• Prioridade muito alta: no login aparece por vezes um erro de ligação à base de dados, que fica lenta e falha. É preciso verificar se todas as ligações são abertas e fechadas corretamente e se não estão a sobrecarregar a base de dados.
• Prioridade alta: a picagem dos funcionários com o cartão.
• O fornecedor não aparece nas contas nem nas listas onde é preciso escolher uma pessoa.
• O gestor e o rececionista não devem ter o botão de importar o XML, que agora é do fornecedor. Falta também um botão para importar o XSD e mais validações do XML e do XSD.
• Deve ser possível ver toda a informação do ficheiro da entrega e o histórico, como se fosse uma fatura: quantidade, valor unitário, valor sem IVA, valor do IVA e total.
• É preciso uma janela de stock com a quantidade de cada material, o stock real (que possa ser usado em reservas futuras), o stock usado e as saídas. Como extra, estatísticas sobre o stock.
• Deve ser possível juntar serviços à reserva no momento em que é criada.
• O early check-in e o late check-out não aparecem na janela de serviços para serem retirados, como os outros serviços.
• A tabela de reservas está confusa: separar as reservas em histórico (já aconteceram), em curso e por fazer.
• Na reserva, acrescentar um botão de detalhes com toda a informação, e passar para lá os botões de alterar as datas e de serviços.
• O gestor pode apagar uma reserva confirmada quando o dia passa e não é feito o check-in.
• As sugestões e queixas devem ser feitas pelo NIF do cliente e não pelo quarto, podendo mostrar também o quarto ou o número da reserva. Como extra, o gestor pode dar feedback à sugestão ou queixa.
• As quatro user stories extra (US39, US41, US42 e US48) foram concluídas.

✅ Ações a tomar 🔗

- Rever a abertura e o fecho das ligações à base de dados (ConexaoBD) e o tempo do login antes de qualquer outra user story (prioridade muito alta)
- Criar a picagem dos funcionários com o cartão (prioridade alta)
- Juntar o fornecedor às contas e às listas de seleção, e retirar o importar XML ao gestor e ao

rececionista
- Criar a janela de stock (stock real, usado e saídas) e a vista de fatura das entregas, com o botão de importar o XSD e as validações
- Permitir juntar serviços ao criar a reserva, retirar o early check-in e o late check-out na janela de serviços e criar os detalhes da reserva, com as ações lá dentro
- Separar a tabela de reservas em histórico, em curso e por fazer, e permitir ao gestor apagar reservas sem check-in depois do dia de entrada
- Passar as sugestões e queixas para o NIF do cliente (confirmar com o docente o que fica da sugestão pelo cartão da US48) e, como extra, a resposta do gestor
- Proteger a main no GitHub e fazer primeiro o merge dos pull requests que mudam a estrutura comum
- Escrever o Javadoc e atualizar os diagramas em cada user story, e fixar o número dos scripts SQL só no merge
- Registar as horas no Trello ao longo da sprint e preparar os dados da demonstração antes da Review